
課題把握･整理
R3.1

•

方向性の整理
R3.8～R4.6

•

検討組織発足
R5.4

•

事業計画策定
R6.6

•

試験運行Ⅰ
開始
R6.9

•
•

試験運行Ⅱに
向けた検討

R6.11

•

•

•

•

•
•

事業計画策定
R7.1

試験運行Ⅱ
開始
R7.4

試験運行Ⅱの
変更に向けた

検討

変更事業計画
策定
R7.6

試験運行Ⅱ
変更
R7.10

•

•

継続した
実証運行

（R8.4予定）

•

•

持続可能な
運行

（R9.4予定）


